



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

## IL COMITATO ESECUTIVO

### DELL'ENTE REGIONALE PARCO FIUME SILE

|                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| NICOLA TORRESAN | Presidente      |
| ARTURO PIZZOLON | Vice Presidente |
| CLAUDIO MORO    |                 |

Deliberazione n. 9 del 18 MAGGIO 2016

Oggetto: POR (Programma operativo regionale) – Parte F.E.S.R. (Fondo europeo sviluppo regionale) 2007 - 2013 – Azione 4.3.1. "Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano". Realizzazione del progetto "Girasile: la Greenway del Parco del Sile".  
Approvazione contabilità finale dell'opera.

Premesso:

- che con Deliberazione n. 425 del 27 febbraio 2007 la Giunta Regionale del Veneto ha approvato la proposta del Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" parte FESR periodo 2007 – 2013;
- che, con Decisione CE (2007) 4247 del 7 settembre 2007, la Commissione Europea ha adottato il Programma Operativo Regionale (POR) – Obiettivo "Competitività regionale e occupazione" parte FESR periodo 2007 – 2013 della Regione del Veneto;
- che con Deliberazione n. 3131 del 9 settembre 2007, la Giunta regionale ha preso atto della sopraccitata decisione;
- che con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto n. 3640 del 30 novembre 2009, si è reso opportuno dar vita ad una azione di evidenza pubblica (per un importo di 5.000.000,00 mln di euro) invitando gli Enti Locali, di cui al D.Lgs 267/2000, in forma singola o associata a presentare all'Amministrazione Regionale proposte di intervento finalizzate a realizzare piste ciclabili relativamente alla linea di intervento 4.3. "Promozione della mobilità pulita e sostenibile, in particolare nelle zone urbane", azione 4.3.1. "Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano", relativamente all'asse 4;
- che l'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, la Provincia di Treviso ed i Comuni di Casale sul Sile, Roncade e Treviso hanno presentato un progetto denominato "GiraSile – la Greenway del Parco del Sile";
- che con Delibera della Giunta Regionale del Veneto n. 1188 del 23 marzo 2010 è stato approvato, relativamente all'azione 4.3.1, l'elenco degli interventi riportato nell'Allegato A) della citata

deliberazione tra i quali l'intervento denominato "Gira Sile. La Greenway del Parco del Sile", che ha, quale soggetto attuatore l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile in raggruppamento con la Provincia di Treviso e i Comuni di Treviso, Casale sul Sile e Roncade;

- che con la sopraccitata deliberazione è stato inoltre definito l'importo complessivo di progetto pari a € 3.750.000,00 assegnando un contributo al Soggetto beneficiario di € 3.000.000,00;
- che con Decreto del Direttore della Sezione Infrastrutture n.193 del 12-11-2015 l'intervento è stato finanziato con un contributo pari a € 3.750.000,00;
- che il soggetto attuatore del progetto è l'Ente Parco Naturale Regionale del fiume Sile, che pertanto svolge una funzione di coordinamento e controllo atta a favorire lo sviluppo del medesimo progetto in tempi celeri;
- in data 31.08.2011 l'Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, la Provincia di Treviso ed i Comuni di Treviso, Roncade e Casale sul Sile hanno sottoscritto un Protocollo d'Intesa finalizzato alla realizzazione dell'intervento in questione;
- che in data 29.09.2011 è stata sottoscritta la convenzione tra Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile e la Regione Veneto finalizzata a delineare le modalità attuative ed i tempi di realizzazione dell'intervento;
- il progetto de quo, dell'importo complessivo presunto di € 3.750.000,00, prevede l'esecuzione dei seguenti interventi:
  - Intervento "Cammino del Cason" - Sant'Angelo, dell'importo presunto di Euro 202.454,00;
  - Intervento "Ponte d'Orlando" - Sant'Angelo e San Giuseppe, dell'importo presunto di Euro 765.800,00;
  - Intervento "Passerella d'Aspa" - Sant'Antonino, dell'importo presunto di Euro 564.786,00;
  - Intervento "Progetto Alzaie" - Lughignano - Musestre, dell'importo presunto di Euro 2.216.960,00;
  -
- che, espletati i procedimenti previsti e le gare d'appalto, l'opera di cui sopra è stata regolarmente realizzata;
- che, in data 17 maggio 2016 sono pervenuti gli atti finali di collaudo, composti dal certificato di collaudo e dalla relazione generale acclarante, redatti dai collaudatori ing. Alessandro De Sabbata e dott.ssa Antonella Pinzauti;

Visti il quadro economico finale dell'intervento, allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale, il certificato di collaudo e la relazione generale acclarante dell'intervento e le seguenti risultanze contabili:

- realizzazione del progetto "Girasile: la Greenway del Parco del Sile" € 3.777.371,35
- somme liquidate dalla Struttura Responsabile di Azione (Sezione Infrastrutture Regione Veneto) € 3.375.000,00;
- somma da liquidare da parte della Struttura Responsabile di Azione (Sezione Infrastrutture Regione Veneto) a saldo dell'intervento € 375.000,00;

Ritenuto approvare gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, la relazione generale acclarante e le spese sostenute per l'intervento in questione, giusta le evidenze contabili risultanti dalle scritture contabili dell'Ente;

Con voti favorevoli unanimi, resi per alzata di mano

DELIBERA

1) di approvare gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo, la relazione generale acclarante e le spese sostenute per l'intervento in questione, giusta le evidenze contabili risultanti dalle scritture contabili dell'Ente, riassunte nel quadro economico finale, allegato alla presente deliberazione, per farne parte integrante e sostanziale;

2) di dare atto che la presente deliberazione non è soggetta a controllo della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53;

3) di dare atto che la presente deliberazione è esecutiva dalla sua adozione, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge regionale 18 dicembre 1993, n. 53.

IL PRESIDENTE

F.to Nicola Torresan

IL SEGRETARIO

F.to dott. Stefano Bucci

POR (Programma operativo regionale) – Parte F.E.S.R. (Fondo europeo sviluppo regionale) 2007 - 2013 –  
 Azione 4.3.1. "Realizzazione di piste ciclabili in aree di pregio ambientale e in ambito urbano". Realizzazione  
 del progetto "Girasile: la Greenway del Parco del Sile".

**QUADRO ECONOMICO FINALE DELL'INTERVENTO**

|  |                       |
|--|-----------------------|
| <b>A) APPALTO</b>  |                       |
| A1) Lavori e progettazione esecutiva (appalto integrato)   |                       |
| 1^ SAL   | € 343.071,26          |
| 2^ SAL   | € 314.537,03          |
| 3^ SAL   | € 427.681,05          |
| 4^ SAL   | € 437.619,48          |
| 5^ SAL   | € 726.263,21          |
| 6^ SAL   | € 392.692,98          |
| 7^ SAL   | € 310.758,14          |
| SALDO  | € 13.586,24           |
| <b>TOTALE LAVORI E SICUREZZA E PROGETTAZIONE ESECUTIVA</b> | <b>€ 2.966.209,38</b> |
| <b>B) SOMME A DISPOSIZIONE</b>                             |                       |
| B1) Spese pubblicazione                                    | € 12.425,88           |
| B2) spese generali   | € 14.475,33           |
| B3) indennità espropriative e di occupazione               | € 280.580,62          |
| B4) Spese personale  | € 69.434,94           |
| B5) incentivo 2% art. 92 D.Lgs. 163/2006                   | € 28.885,00           |
| B6) imposte catastali e registrazione decreti              | € 40.476,72           |
| B7) Spese tecniche di progettazione CNPAIA e IVA comprese  | € 164.619,37          |
| - progett. preliminare e definitiva - Veneto Progetti;     | € 93.171,22           |
| - progett. strutturale - VKA;                              | € 48.449,54           |
| - coordinamento sicurezza - Vanzo                          | € 22.998,61           |

|   |                       |
|---|-----------------------|
|   |                       |
| B7) Rilievi, perizie, consulenze                | € 200.264,11          |
| - relazione geologica – Lucchetta               | € 5.553,90            |
| - vinca - -Trentanovi                           | € 3.264,00            |
| - indagini – Geoservizi                         | € 11.709,17           |
| - ass. archeologica – Malvestio                 | € 10.815,00           |
| - visure e registrazioni catastali – Piccirilli | € 19.786,47           |
| - espropri e supporto direzione II. – Perlini   | € 27.492,85           |
| - piano particellare espropri – De Paris        | € 37.091,71           |
| - vinca e monitoraggio– Squizzato               | € 8.735,20            |
| - vinca – Veneto Progetti                       | € 5.646,16            |
| - bonifica bellica – SOS Diving                 | € 15.569,25           |
| - perizia stima – Scattolin                     | € 1.899,80            |
| - perizia stima – Trentin                       | € 4.580,99            |
| - prove di carico – 4Emme                       | € 14.335,00           |
| - perizia Dal Col                               | € 2.497,95            |
| - prove carico – Geotema                        | € 1.421,30            |
| - perizia suppletiva – Vanzo                    | € 14.181,18           |
| - collaudo – De Sabbata - Pinzauti              | € 15.684,18           |
|   |                       |
| Totale B7)                                      | € 364.883,48          |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>              | <b>€ 811.161,97</b>   |
| <b>TOTALE COMPLESSIVO DELL'OPERA</b>            | <b>€ 3.777.371,35</b> |