



REGIONE VENETO

Ente Parco Naturale Regionale del Fiume Sile

L.R. 28 Gennaio 1991, n. 8

DETERMINAZIONE N. 103 DEL 04.11.2021

OGGETTO: Lavori intervento "PSR 2014 – 2020. Codice intervento 7.5.1 – Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali – Escursione n. 4 Girasile – Itinerario n. 5 – Treviso-Ostiglia". Varianti non sostanziali. Presa d'atto.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

PRESO ATTO della nota del Direttore dei lavori dell'intervento denominato "PSR 2014-2020. Codice intervento 7.5.1 – Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali – Escursione n. 4 Girasile – Itinerario n. 5 – Treviso-Ostiglia", del 21-10-2021, con la quale il professionista comunica varianti non sostanziali al progetto;

RICHIAMATA la determinazione n. 28 del 12.3.2021, con la quale sono stati aggiudicati i lavori dell'intervento in questione ed approvato il relativo quadro economico;

PRESO ATTO che la proposta di variante, di cui alla comunicazione del Direttore lavori, non comporta variazioni di spesa, in riferimento al quadro economico approvato;

VISTO l'art. 8, comma 7, del D.M. 49/2018, in materia di varianti non sostanziali;

RITENUTO di procedere alla presa d'atto delle varianti non sostanziali di che trattasi;

DETERMINA

1. di prendere atto delle varianti non sostanziali all'intervento denominato "PSR 2014-2020. Codice intervento 7.5.1 – Infrastrutture e informazione per lo sviluppo del turismo sostenibile nelle aree rurali – Escursione n. 4 Girasile – Itinerario n. 5 – Treviso-Ostiglia", come comunicate dal Direttore lavori, con nota del 21-10-2021;
1. di prendere, altresì, atto del prospetto di raffronto del quadro economico dell'intervento, trasmesso dal D.L. con nota ricevuta al ns. prot. 3331 del 21.10.2021, che si allega al presente provvedimento (Allegato A);
2. di dare atto che le varianti, di che trattasi, non comportano variazioni di spesa, in riferimento al quadro economico approvato, con determinazione n. 28 del 12.3.2021 e sono, comunque, sintoniche al progetto originario approvato;
3. di autorizzare il Direttore Lavori all'esecuzione dell'intervento, con le varianti proposte.



IL FUNZIONARIO
F.to Dott.ssa Santina Serenella Grande

Treviso, 04.11.2021